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Покроковий план залучення інвесторів для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури індустріального (промислового) парку «Славута»
	Етап
	Заходи
	Строки виконання
	Відповідальні

	1. Підготовчий
	Інвентаризація наявної інфраструктури; визначення потреб та пріоритетів; оновлення концепції розвитку території парку.
	1й–3й місяці
	Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку

	2. Підготовка проєктних пропозицій
	Підготовка проєктних пропозицій для облаштування інжерної-транспортної інфраструктури
	4й-6й місяці
	Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку

	3. Підготовка інвестиційних пропозицій
	Підготовка інвестиційних пропозицій з метою залучення інвестора та донорських коштів з метою розбудови інфраструктури індустріального парку.
	5й–6й місяці
	Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку, залучені консультанти

	4. Промоційна кампанія
	Участь у форумах та виставках; перезапуск інвестиційного сайту, організація та запуск рекламної кампанії (онлайн і офлайн), а саме підготовка проморолика, підготовка та випуск промопродукції; співпраця з торгово-промисловими палатами.
	Постійно ( активна фаза 3й-8й місяці)
	Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку

	5. Організація зустрічі з місцевим бізнесом  
	Ознайомлення з можливостями розвитку, державними, міжнародними програмами
	6й–7й місяці
	Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку

	6. Переговори та залучення інвесторів
	Індивідуальні зустрічі з потенційними інвесторами; презентація ділянок та готових проєктів; узгодження умов партнерства
	Постійно (залежно від інвестора)
	Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку 

	7. Залучення державної та міжнародної підтримки
	Подання заявок на державні та міжнародні програми; пошук грантових можливостей і співфінансування
	Постійно
	Управління економічного розвитку, відділ стратегічного розвитку, керуюча компанія індустріального парку

	8. Реалізація інфраструктурних проєктів
	Проєктування та будівництво мереж і доріг; укладання договорів з підрядниками; технічний нагляд та контроль якості
	Постійно
	Керуюча компанія, відділ капітального будівництва, підрядні організації

	9. Моніторинг та звітування
	Щоквартальний моніторинг; аналіз ефективності інвестицій; коригування плану залежно від результатів
	Постійно, звіти щоквартально
	Керуюча компанія, , відділ стратегічного розвитку, управління економічного розвитку



Секретар міської ради                                                             Світлана ФЕДОРЧУК                                  
